

Parma, 21/09/2018


Prot. 4265 2018.IV/002.77

**CHIARIMENTI N. 5: Bando per PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A "Il Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare – I STRALCIO- Recupero e riqualificazione architettonica della Crociera per la trasformazione in galleria culturale (Por Fesr 2014/2020 - Asse 5)"; II STRALCIO- Recupero e riqualificazione architettonica della Crociera per la trasformazione in galleria culturale". CUP I99J16000240004 - CIG 75970926A4.**

In merito alle richieste di chiarimenti:

1. "Si chiede conferma che i ponteggi saranno già presenti all'atto di inizio lavori e pertanto non facenti parte del presente appalto, come specificato nel PSC. Si chiede inoltre se questi non debbano rientrare nella redazione del cronoprogramma dettagliato, essendo esclusi dall'appalto in oggetto."  
Si comunica che la frase iniziale del paragrafo 7.3.2.1 del PSC è da ritenersi un refuso: i ponteggi fanno integralmente parte del presente appalto così come riportati negli oneri della sicurezza e, più dettagliatamente, nei computi metrici estimativi. Pertanto rientrano nella redazione del cronoprogramma dettagliato.
2. "Si chiede se vi è un limite nella riduzione dei tempi e se sia premiante la riduzione tempi".  
Si comunica che occorre attenersi a quanto indicato nel Disciplinare di gara "Criteri di aggiudicazione e metodi di calcolo" e nella Parte-Offerta tecnica; non è richiesta alcuna offerta di riduzione delle tempistiche assoggettata a punteggio.
3. "Al fine di redigere un cronoprogramma esaustivo, si chiede se nella redazione del Cronoprogramma del II STRALCIO si debba tener conto della riduzione di n. 2 mesi rispetto ai n. 12 previsti da progetto, diventando quindi 10 mesi naturali e consecutivi dalla data di consegna".  
Si conferma che all'interno del cronoprogramma del II stralcio occorre esplicitare, non a pena di esclusione, la riduzione dei 2 mesi rispetto ai 12 previsti da progetto così come indicato all'interno del Capitolato Speciale d'appalto
4. "Si chiede conferma che per la parte "OFFERTA TECNICA" oltre alle n. 32 pagine per entrambi i due stralci, sia possibile allegare tavole grafiche in formato libero che illustrino in dettaglio la proposta formulata".  
Si comunica che, sì, è possibile allegare tavole grafiche in formato libero che illustrino in dettaglio la proposta formulata.
5. "Si chiede infine di conoscere il motivo determinante per il quale non possano essere svolti contemporaneamente i due stralci".  
Si ribadisce che, come indicato in premessa all'interno del disciplinare di gara, i due progetti debbano essere necessariamente considerati separati per via che il primo stralcio è legato al cofinanziamento regionale (Por Fesr 2014/2020 – Asse 5) e pertanto ai fini della rendicontazione deve possedere una contabilizzazione autonoma.

Il RUP  
Geom. Marco Ferrari



Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello De Strada, 15 a - 43121 Parma

*Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma*

Nr. di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma - Cod. Fisc. - P. IVA: 02346630342 - REA n° PR-230255 - Capitale Sociale € 13.446.061,00 i.v.  
Tel. n° 0521/031745 - Posta Elettronica Certificata: [parmainfrastrutture@pec.it](mailto:parmainfrastrutture@pec.it)